

Nieuwbouw 't Kruispunt 2.0

Nieuwsbrief maart '24

Planning:

Mei/juni '23

-
Slopen

Sept. '23

-
4 weken vertraging

Okt/Nov. '23

-
Start nieuwbouw

Mei '24

-
Oplevering

Juni-Sept. '24

-
Afbouw

Eind '24

-
Ingebruikname



Tips of ideeën:
kruispunt.nieuwland@gmail.com

Middels deze nieuwsbrief willen we u als gemeente bijpraten over de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van 't Kruispunt.

Voortgang nieuwbouw

De bouw vordert gestaag en er is volop bedrijvigheid op de bouwplaats. In een rap tempo zien we het eerder getoonde ontwerp werkelijkheid worden. De contouren laten niets aan de verbeelding over. Na jaren van voorbereiding staat er dan "ineens" een prachtig gebouw. Nu de steigers voor een groot gedeelte zijn afgebroken komt er steeds meer zicht op de buitenkant. Ook binnen wordt er hard gewerkt en is de stukadoor begonnen met de afbouw. Doordat er veel vocht aanwezig is kan hij niet verder en zal de opleverdatum ong. een maand uitgesteld worden. Zoals het er nu naar uitziet zal de oplevering eind mei plaatsvinden. We zien ernaar uit u te verwelkomen in ons nieuwe gebouw!

Kruispunt 2.0?!

We zijn nog op zoek naar een (nieuwe) naam voor het verenigingsgebouw. Zoals u kunt zien noemen wij het project "Kruispunt 2.0" We doen een beroep op uw creativiteit en geven u de gelegenheid mee te denken over een (nieuwe) naam. Uw ideeën zijn van harte welkom en kunt u aan ons doorgeven via onderstaand e-mailadres.

Vrijwilligers

Om de kosten enigszins binnen de perken te houden hebben we in de begroting een heel aantal zelfwerkzaamheden opgenomen. Zomaar een greep hieruit:

- Wanden + vloeren betegelen
- Montage van sanitair
- (Inbouw) kasten maken
- Schilderen
- Inrichting buitenterrein straatwerk etc.
- Schoonmaken

Deze en nog heel veel andere werkzaamheden willen we in de periode van juni t/m september 2024 met vrijwilligers oppakken. Er is al een heel aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld maar er zijn nog meer handen nodig om dit te realiseren. Mocht u zich tijdens deze periode beschikbaar willen stellen kunt u contact opnemen met Ruben (06-11498253)

Financiën


In de vorige nieuwsbrief hebben we u een begrotingstekort laten zien van €50.000,-. Inmiddels kunnen we melden dat dit tekort gedaald is naar een bedrag van ongeveer €25.000,-. Uw en jouw gift heeft hieraan bijgedragen waarvoor dank! We vertrouwen erop dat ook dit laatste deel t.z.t. goedkomt.

Foto's

Omdat de Appostel-app functioneel is zullen er wat vaker foto's geplaatst worden van de vorderingen.

Namens de bouwcommissie:

Wilbert, Jan, Arie, Nico, Gery, Leonard en Ruben



Grote zaal (beneden)



Grote zaal (boven)



Zendingswinkeltje